

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
средняя школа № 3**

СОГЛАСОВАНО

Председатель ПК Маклакова И.А.
Протокол № 4 от 20.01 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы Коновалова В.Э.
Приказ № 19 от 20.01.2022 г.

**Дорожная карта создания и функционирования Центра
образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные	Результаты деятельности	Сроки исполнения
1.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра на основе регионального	Директор, руководитель Центра	Информация о подготовке Центра направляется в	20.01.2022 01.02.2022
2.	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	Директор	Совместно с органами местного самоуправления	20.01.2022 01.02.2022
3.	Разработка и согласование с Комитетом по образованию и молодежной политике Калачевского муниципального района дизайн-проекта Центра	Директор, руководитель Центра	Утверждение дизайн-проекта и внесение его в сметную документацию	01.03.2022 20.03.2022
4.	Разработка и утверждение Положения о Центре «Точка Роста». Размещение Положения на сайте ОУ	Директор, руководитель Центра	Приказ об утверждении Положения о Центре. Размещение Положения на сайте ОУ	20.01.2022 01.02.2022
5.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	Размещение программ на сайте	20.08.2022 15.09.2022

6.	Определение состава Педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	Директор, руководитель Центра	Список педагогических работников Центра с указанием сроков прохождения курсов повышения квалификации	01.02.2022 01.04.2022
7.	Организация прохождения курсов повышения квалификации работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	руководитель Центра	Повышение квалификации работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра «Точка роста». Контроль соблюдения графика ПК	01.02.2022 15.09.2022
8.	Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с Комитетом по образованию и молодежной политике Калачевского муниципального района дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования	Директор, завхоз, руководитель Центра	Контроль проведения работ совместно с У, органами местного самоуправления	01.04.2022 20.08.2022
9.	Фотомониторинг готовности Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	Создание архива, размещение фотографий на сайте	20.08.2022 15.09.2022
10.	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	Информация на сайте о реализации программ, расписании учебных занятий и внеурочной деятельности, мероприятиях, проводимых на базе Центра «Точка роста»	20.08.2022 15.09.2022
11.	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение	Руководитель Центра, заместитель директора по ВР	Сценарный план, информационное освещение открытия Центра	25.08.2022 15.09.2022

	в СМИ		на сайте и СМИ	
12.	Ежеквартальный мониторинг Выполнения показателей создания и функционирования Центра «Точка роста»	Директор	Направление информации в Комитет по образованию и молодежной политике Калачевского муниципального района	Ежеквартально
13.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровней.	Руководитель, педагоги Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов ОУ	В течение года